Акт
встречной проверки в рамках плановой выездной проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей» (далее – контрольное мероприятие) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда», (МОУ Центр развития ребенка № 6)

Волгоград 10 ноября 2021года

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа департамента финансов администрации Волгограда от 15.10.2021 № 149-ОД «О назначении контрольного мероприятия», в рамках проведения плановой выездной проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей» в комитете жилищной и социальной политики администрации Волгограда, в соответствии с планом проведения департаментом финансов администрации Волгограда контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля на 2021 год, утвержденного приказом департамента финансов администрации Волгограда от 30.12.2020 № 182-ОД.

Тема контрольного мероприятия: проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей», в части исполнения мероприятия «Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения образования детьми-инвалидами».

Проверяемый период: 2020 год.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой в составе: консультантов отдела внутреннего муниципального финансового контроля за деятельностью главных администраторов доходов бюджета, муниципальных предприятий и других хозяйствующих субъектов управления финансового контроля департамента финансов администрации Волгограда Романовой И.В., Чанкселиани Л.Г., консультанта отдела внутреннего муниципального финансового контроля за деятельностью главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений и контроля в сфере закупок для муниципальных нужд управления финансового контроля департамента финансов администрации Волгограда Шатеева О.В.

При проведении контрольного мероприятия проведены контрольные действия:

- по документальному изучению в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, иных документов, содержащих информацию о деятельности объекта контроля, путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных лиц объекта

контроля в период с 19.10.2021 по 08.11.2021 Романовой И.В., Чанкселиани Л.Г., Шатеевым О.В.;

- 28.10.2021 членом проверочной группы Шатеевым О.В. проведен осмотр фактически поставленного оборудования в Центре развития ребенка, в соответствии с условиями заключенных контрактов (Акт осмотра (наблюдения) от 28.10.2021);

- 28.10.2021 членом проверочной группы Шатеевым О.В. проведен контрольный обмер фактически выполненных работ по расширению и замене дверных блоков, переоборудованию санузла, установки сантехнических приборов, ремонту: калитки, пандуса, крыльца, дорожек и навеса в Центре развития ребенка (Акт контрольного обмера от 28.10.2021).

Срок проведения контрольного мероприятия составил 10 рабочих дней: с 19.10.2021 по 08.11.2021.

Общие сведения об объекте контроля: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда», сокращенное наименование – Центр развития ребенка (далее – ЦРР № 6).

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 3443905558.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 1023402980237.

Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 183Р1640.

Учредителем ЦРР № 6 является муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования Волгоград осуществляют департамент по образованию администрации Волгограда (далее – Департамент), департамент муниципального имущества администрации Волгограда (далее - ДМИ) и Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда (далее – Дзержинское ТУ).

ЦРР № 6 находится в ведении Дзержинского ТУ, местонахождение: 400075, Россия, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 17а.

Для осуществления деятельности в департаменте финансов администрации Волгограда ЦРР № 6 открыты следующие лицевые счета:

- № 20763002810 - по учету операций с субсидиями на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных (работ) услуг, а также по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

- № 21763002810 - по учету операций с субсидиями на иные цели.

На основании договора от 01.01.2017 № 6/01-2017, заключенного между ЦРР № 6 и муниципальным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда» (далее – МКУ Центр Дзержинского района), услуги по

ведению бухгалтерского обслуживания, организации правового обеспечения, обеспечению эксплуатационных норм, правил и стандартов содержания материально-технической базы ЦРР № 6 возложены на МКУ Центр Дзержинского района.

Право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде имели следующие должностные лица:

- право первой подписи: заведующий - Родякина Е.А., старший воспитатель - Привалова С.В.;

- право второй подписи: директор МКУ Центр Дзержинского района - Урусова Т.А., заместитель директора МКУ Центр Дзержинского района по бухгалтерскому учету – Майстренко И.В., заместитель директора МКУ Центр Дзержинского района по экономическим вопросам – Егунова И.А.

Настоящим контрольным мероприятием установлено:

Согласно паспорту муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей», утвержденной постановлением администрации Волгограда от 29.12.2018 № 1886 (далее – Программа «Волгоград – город равных возможностей») одним из участников программы определён ЦРР № 6.

В 2020 году Дзержинским ТУ в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставлены ЦРР № 6 субсидии на иные цели на основании соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Волгограда (далее - Соглашение на иные цели) на исполнение мероприятия «Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения образования детьми-инвалидами» на общую сумму 1 204 708,00 рублей, в том числе:

1) от 30.01.2020 № ДЗ 489 на 1 143 208,00 рублей (в том числе финансирование из федерального бюджета составило 973 325,00 рублей, областного бюджета - 158 450,00 рублей, местного бюджета - 11 433,00 рублей).

Предметом Соглашений на иные цели является предоставление из бюджета Волгограда в 2020 году Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

2) от 30.12.2019 № ДЗ 364 на 61 500,00 рублей, предметом Соглашения на иные цели является предоставление из бюджета Волгограда в 2020 году субсидии на изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических изысканий и иные виды работ (услуг) необходимых для проведения ремонта муниципальных образовательных учреждений.

Проведена проверка полноты поступления денежных средств по заключенным Соглашениям на иные цели на реализацию Программы «Волгоград – город равных возможностей» на счет Учреждения в 2020 году.

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению» для учета денежных средств по аккредитивным счетам, депозитным счетам, а также для учета расчетов с финансовыми органами по средствам, поступающим в бюджет, и по платежам из бюджета применяется журнал операций с безналичными денежными средствами (форма 504071) (далее - Журнал операций № 2). Записи в Журнал операций № 2 производятся на основании первичных (сводных) учетных документов, прилагаемых к ежедневным выпискам по счету (лицевому счету).

Согласно Журналу операций № 2 средства субсидии на иные цели на реализацию мероприятий Программы «Волгоград – город равных возможностей» в сумме 1 204 708,00 рублей поступили на лицевой счет Учреждения в полном объеме.

В целях реализации мероприятий Программы «Волгоград – город равных возможностей», на основании статьи 93 части 1 пунктов 4, 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между ЦРР № 6 (Заказчик) заключены контракты на общую сумму 1 204 708,00 рублей, в том числе:

- от 30.04.2020 № 1/20 с ООО «Горизонты» (Исполнитель) на выполнение ремонтных работ (устройство калитки, пандуса, крыльца, дорожек, навеса) в Центре развития ребенка, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии 23а, на сумму 522 533,88 рублей;

- от 30.04.2020 № 2/20 с ООО «Горизонты» (Исполнитель) на выполнение ремонтных работ (расширение и замена дверных блоков, переоборудование санузла, установка сантехприборов) в Центре развития ребенка, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии 23а, на сумму 299 287,28 рублей;

- от 12.05.2020 № 05/20 с ООО «НТС» (Поставщик) на поставку информационно-тактильных указателей и оборудования (табло, таблички для слабовидящих, тактильное оборудование) на сумму 32 400, 00 рублей;

- от 29.05.2020 № 6/И с ООО Торговый дом «Ты и Я!» (Поставщик) на поставку интерактивного оборудования (интерактивный стол) на сумму 95 558,00 рублей;

- от 24.07.2020 № 6/КН с ООО Торговый дом «Ты и Я!» (Поставщик) на поставку сенсорного оборудования (сенсорная комната) на сумму 63 174,84 рублей;

- от 01.04.2020 № 384718 с ООО Книготорговое предприятие «Кассандра» (Поставщик) на поставку методологических материалов для развития и коррекции восприятия детей в кабинет учителя-дефектолога на сумму 56 500,00 рублей;

- от 27.04.2020 № 384795 с ООО Книготорговое предприятие «Кассандра» (Поставщик) на поставку методических пособий для сенсорного развития на сумму 4 350,00 рублей;

- от 31.03.2020 № ДС-6/1 с ИП Сарафановой О.Н. (Поставщик) на поставку набора «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» для кабинета учителя-логопеда на сумму 43 900,00 рублей;

- от 27.07.2020 № ДС-6/1а с ИП Устиновой М.С. (Поставщик) на поставку развивающей игры головоломки «Чудесный круг» на сумму 4,00 рубля;

- от 31.03.2020 № ДС-6/2 с ООО Торговый дом «Ты и Я!» (Поставщик) на поставку набора «Дары Фребеля» для кабинета учителя-дефектолога на сумму 25 500,00 рубля.

- от 17.02.2020 №206/2020-РД с ООО «Автоматика и компьютерные системы» (Подрядчик) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 61 500,00 рублей.

Проведена проверка соблюдения сроков поставки товаров, выполнения работ в соответствии с условиями контрактов, нарушений не установлено.

В ходе проверки проведен осмотр поставленного оборудования. Согласно Акту осмотра (наблюдения) от 28.10.2021 установлено фактическое наличие коррекционно-развивающего оборудования, которое установлено в кабинете учителя-дефектолога, сенсорной комнате, оборудование используется для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 1 - Акт осмотра (наблюдения) от 28.10.2021 ЦРР № 6.

В ходе проверки проведен контрольный обмер фактически выполненных работ по расширению и замене дверных блоков, переоборудованию санузла, установки сантехнических приборов, ремонту: калитки, пандуса, крыльца, дорожек и навеса в ЦРР № 6. Согласно Акту контрольного обмера от 28.10.2021 обмера завышений и занижений объемов выполненных работ не установлено.

Приложение № 2 - Акт контрольного обмера от 28.10.2021 ЦРР № 6.

По состоянию на 01.01.2021 расчеты ЦРР № 6 с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и поставленные товары в рамках Программы «Волгоград – город равных возможностей» произведены в полном объеме, задолженность по расчетам не числится.

Нецелевого использования средств субсидий на иные цели не установлено.

Информация о результатах контрольного мероприятия:

- встречной проверкой в рамках плановой выездной проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей» в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» за 2020 год нарушений не установлено, показатели отчета о реализации муниципальной программы «Волгоград – город равных возможностей», в части исполнения мероприятия «Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для получения образования детьми-инвалидами» в 2020 году достоверны.

Приложение:

1. Акт осмотра (наблюдения) от 28.10.2021 ЦРР № 6.
2. Акт контрольного обмера от 28.10.2021 ЦРР № 6.

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
(консультант) 10.11.2021 И.В.Романова

Копию акта контрольного мероприятия получил:

_____ «__»_____ 2021

Приложение №1

Акт осмотра (наблюдения)

Волгоград «28» октября 2021 года
место составления

В ходе проведения плановой выездной проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Волгоград - город равных возможностей» в комитете жилищной и социальной политике администрации Волгограда
(указывается метод и тема контрольного мероприятия)

на основании приказа департамента финансов администрации Волгограда от «15» октября 2021 № 149 - ОД «О назначении контрольного мероприятия» в рамках плановой выездной проверки, проведена встречная проверка в МДОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда»
(указывается наименование объекта контроля)

консультантом управления финансового контроля департамента финансов администрации Волгограда Шатеевым О.В.
(указываются должностные лица департамента финансов администрации Волгограда, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, проводящие обмер)

в присутствии представителей: заведующей МДОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» Родякиной Е.А. Заместителя заведующего по АХР Бедрицкой Т.В.
(указываются фамилия, инициалы, должности представителей объекта контроля)

проведен осмотр (наблюдение) в отношении коррекционно - развивающего оборудования приобретенного МДОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» в 2020 году
(указывается наименование объекта(ов), в отношении которых осуществляется/производится осмотр (наблюдение),а также иная необходимая информация)

Сведения об объектах осмотра (наблюдения) представлены в Приложении № 1 к Акту осмотра (наблюдения) от 28.10.2021 года.

По результатам осмотра (наблюдения) установлено фактическое наличие коррекционно - развивающего оборудования в количестве - 33 единиц, оборудование установлено: в группе № 4, в кабинете специалиста учителя – дефектолога, сенсорной комнате, оборудование используется для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
(указывается информация о результатах осмотра (наблюдения) и соответствующие выводы)

Приложение:

1. Реестр исполнения заключенных МДОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» контрактов на реализацию мероприятия «Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения образования детьми-инвалидами» в рамках муниципальной программы «Волгоград - город равных возможностей», в части сроков поставки, предусмотренных условиями контрактов, фактического наличия поставленного оборудования в 2020 году
(указываются документы, используемые при проведении осмотра (наблюдения) при наличии)

Подписи:

От департамента финансов администрации Волгограда:

Консультант		Шатеев О.В.
(должность)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

От МДОУ «ЦРР № 6 Дзержинского района Волгограда»

(указывается наименование объекта контроля)

Заведующая		Родякина Е.А.
(должность)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
Заместитель заведующего по АХР		Бедрицкая Т.В.
(должность)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Приложение № 1

Сведения об объектах осмотра

Номер договора/ контракта	Дата	Сумма	Поставщик	Предмет договора /контракта	Колличество по контракту (шт.)	Фактическое наличие (шт.)
1	2	3	4	5	6	7
ДС-6/1	31.03.2020	43 900,00	Индивидуальный предприниматель Сарафанова Оксана Николаевна	Поставка набора "Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет" для кабинета учителя-логопеда	1	1
ДС-6/1а	27.07.2020	4,00	Индивидуальный предприниматель Устинова Марина Сергеевнва	Поставка развивающей игры головоломки «Чудесный круг» для кабинета педагога-психолога в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» МОУ Центр развития ребенка № 6	1	1
ДС-6/2	31.03.2020	25 500,00	ООО ТД "ТЫ И Я!"	Поставка набора "Дары Фребеля" для кабинета учителя-дефектолога	1	1
6/И	29.05.2020	95 558,00	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ТЫ И Я!"	Поставка интерактивного оборудования (интерактивный стол) для кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» МОУ Центр развития ребенка № 6	1	1
6/КН	24.07.2020	63 174,84	ООО ТД "ТЫ И Я!"	Поставка сенсорного оборудования (сенсорной комнаты) для кабинета педагога-психолога в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» МОУ Центр развития ребенка № 6	1	1
05/20	12.05.2020	32 400,00	Общество с ограниченной ответственностьтю "НТС"	Поставка информационно-тактильных указателей и оборудования(таблички для слабовидящих(1шт), тактильное оборудование(стол 1 шт., светонакопительная мнемосхема 1 шт.) тактильный знак (13шт.+6шт.)).	22	22
384718	01.04.2020	56 500,00	ООО "КНИГОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАССАНДРА""	Поставка методических материалов для развитие и коррекция восприятия детей в кабинет учителя-дефектолога в МОУ Центр развития ребенка № 6 (методические материалы 3шт.)	3	3
384795	27.04.2020	4 350,00	ООО "КНИГОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАССАНДРА""	Поставка методических пособий для сенсорного развития (игровой набор 3 шт)	3	3
Итого		**321 386,84**			**33,00**	**33,00**

Консультант Шатеев О.В.

2020 году

№ п/п	Номер договора/ контракта	Дата	Сумма	Поставщик	Предмет договора /контракта	Срок (период действия) договора/контракта	Срок поставки	Порядок оплаты	Фактическая поставка		Оплачено		Принято к бух.учету (оприходовано)
									№ товарной наклодной/ акт выполненных работ	Сумма	Дата и № платежного поручения	Сумма	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДС-6/1	31.03.2020	43 900,00	Индивидуальный предприниматель Сарафанова Оксана Николаевна	Поставка набора "Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет" для кабинета учителя-логопеда	31.12.2020	30 календарных дней с момента подписания контракта	в течении 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	38	43 900,00	19.06.2020 № 195939	43 900,00	29.04.2020
2	ДС-6/1а	27.07.2020	4,00	Индивидуальный предприниматель Устинова Марина Сергеевнва	Поставка развивающей игры головоломки «Чудесный круг» для кабинета педагога-психолога в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» МОУ Центр развития ребенка № 6	31.12.2020	5 календарных дней с момента подписания контракта	в течении 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	15	4,00	05.08.2020 № 259539	3,32	28.07.2020
											05.08.2020 № 259538	0,68	
3	ДС-6/2	31.03.2020	25 500,00	ООО ТД "ТЫ И Я!"	Поставка набора "Дары Фребеля" для кабинета учителя-дефектолога	31.12.2020	30 календарных дней с момента подписания контракта	в течении 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	17	25 500,00	19.06.2020 № 196111	25 500,00	29.04.2020
4	6/И	29.05.2020	95 558,00	Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ТЫ И Я!"	Поставка интерактивного оборудования (интерактивный стол) для кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-психолога в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» МОУ Центр развития ребенка № 6	31.12.2020	15 календарных дней с момента подписания контракта	в течении 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	35	95 558,00	19.06.2020 № 196107	6 504,00	01.06.2020
											19.06.2020 № 196108	77 621,00	
											19.06.2020 № 196112	11 433,00	
5	6/КН	24.07.2020	63 174,84	ООО ТД "ТЫ И Я!"	Поставка сенсорного оборудования (сенсорной комнаты) для кабинета педагога-психолога в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» МОУ Центр развития ребенка № 6	31.12.2020	15 календарных дней с момента подписания контракта	в течении 30 календарных дней с момента подписания документов о приемке	54	63 174,84	28.07.2020 № 245062	52 469,53	28.07.2020
											28.07.2020 № 245063	10 705,31	

6	05/20	12.05.2020	32 400,00	Общество с ограниченной ответственностью "НТС"	Поставка информационных тактильных указателей и оборудования(табло, таблички для слабовидящих, тактильное оборудование).	31.12.2020	календарных дней с момента подписания контракта	календарных дней с момента подписания документов о приемке	86	32 400,00	19.06.2020 № 196106	32 400,00	29.05.2020
7	384718	01.04.2020	56 500,00	ООО "КНИГОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАССАНДРА""	Поставка методических материалов для развитие и коррекция восприятия детей в кабинет учителя-дефектолога в МОУ Центр развития ребенка № 6	31.12.2020	30 календарных дней с момента подписания контракта	в течении 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	1/Счт-384718	56 500,00	19.06.2020 № 196109	56 500,00	27.04.2020
8	384795	27.04.2020	4 350,00	ООО "КНИГОТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАССАНДРА""	Поставка методических пособий для сенсорного развития	31.12.2020	30 календарных дней с момента подписания контракта	в течении 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	1/Счт-384795	4 350,00	19.06.2020 № 196110	4 350,00	18.05.2020
Итого			**321 386,84**							**321 386,84**		**321 386,84**	

Консультант департамента финансов
администрации Волгограда — О.В.Шатеев

Заведующая МДОУ «ЦРР № 6 Дзержинского района Волгограда» — Родякина Е.А.

Приложение 1

Акт контрольного обмера

Волгоград «28» октября 2021 года
место составления

В ходе проведения плановой выездной проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Волгоград - город равных возможностей» в комитете жилищной и социальной политике администрации Волгограда
(указывается метод и тема контрольного мероприятия)

на основании приказа департамента финансов администрации Волгограда от «15» октября 2021 № 149 - ОД «О назначении контрольного мероприятия» в рамках плановой выездной проверки, проведена встречная проверка в МДОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда»
(указывается наименование объекта контроля)

консультантом управления финансового контроля департамента финансов администрации Волгограда Шатеевым О.В.
(указываются должностные лица департамента финансов администрации Волгограда, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, проводящие обмер)

в присутствии представителей: заведующей МДОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда» Родякиной Е.А., начальника отдела материально – технического снабжения МКУ «Центр по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений Дзержинского района Волгограда» Орлова М.А.
(указываются фамилия, инициалы, должности представителей объекта контроля)

а также представителя подрядной организации генерального директора ООО «Горизонты» Рещенко В.В.
(указываются фамилия, инициалы, должности представителей подрядной организации, наименование подрядной организации)

произведен контрольный обмер фактически выполненных работ по расширению и замене дверных блоков, переоборудованию санузла, установки сантехприборов, ремонту: калитки, пандуса, крыльца, дорожек и навеса в МДОУ«ЦРР № 6 Дзержинского района Волгограда»
(указывается наименование работ (услуг)

Контракт от 30.04.2020 № 1/20, акт о приемке выполненных работ ф.№ КС-2 от 27.05.2020 № 1, контракт от 30.04.2020 № 2/20, акт о приемке выполненных работ ф.№ КС-2 от 27.05.2020 № 2
информация о муниципальных контрактах(договорах), в соответствии с которыми они были выполнены, первичный документ, на основании которого производится контрольный обмер)

Результаты контрольного обмера:

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Объем по актам формы № КС-2 или другим первичным документам	Фактический объем по результатам контрольного обмера	Отклонения: + занижение - завышение
1	Устройство покрытий из плит керамогранитных матовых	м2	7,21	7,21	

	антискользящих серо -бежевых 300х300х8 мм				
2	Установка бортовых камней бетонных	мп	72	72	
3	Устройство покрытий из тротуарной плитки (плитка тротуарная декоративная брусчатка «Кирпичик», толщина 60 мм серая)	м2	64,26	64,26	
4	Устройство покрытий из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (Тактильная плитка 300х300х40 мм 22 шт.)	м2	1,98	1,98	
5	Устройство козырьков (Поликарбонат сотовый, толщиной 6 мм прозрачный)	м2	6,11	6,11	
6	Устройство желобов подвесных	мп	2,78	2,78	
7	Пандус металлический	мп	15,6	15,6	
8	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой	м2	1,79	1,79	
9	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах	м2	19,65	19,65	
10	Устройство металлических ограждений без поручней (Поручень одноуровневый Д 40)	мп	21,1	21,1	
11	Изготовление и монтаж калитки				
	Сталь угловая равнополочная размером 40х40х4 мм	т	0,01452	0,01452	
	Петля для металлических дверей гаражная d- 40 мм	шт.	2	2	
	Замок LAKZ 6060P 1L корпус и ручки из полиамида, черный RFL 9005	шт.	1	1	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115	м2	1,0	1,0	
12	Унитаз подвесной DELFI микролифт	шт.	1	1	
13	Комплект инсталляция для унитаза с кнопкой	шт.	1	1	
14	Умывальник тип "Кувшинка мини"	шт.	1	1	
15	Смеситель для умывальника настенный локтевой	шт.	1	1	
16	Поддон стальной "Сантехпром" рифленый эмалированный	шт.	1	1	
17	Смеситель для душа ZETTA 1002 одноручный	шт.	1	1	
18	Поручень для инвалидов для унитаза напольно- настенный	шт.	1	1	
19	Поручень для раковины с защитой слива	шт.	1	1	
20	Крючок травмобезопастный для костылей	шт	2	2	
21	Откидной поручень	шт.	1	1	

22	Пристанный поручень для ногомойки	шт.	2	2	
23	Светильник со съемными светодиодными лампами	шт.	1	1	
24	Прожектор со светодиодными лампами 2400 Лм	шт.	2	2	
25	Выключатель одноклавишный наружный белый	шт.	1	1	
26	Датчик движения ДД 008	шт.	1	1	
27	Световой маяк односторонний с управлением от ПК или пульта бегущая строка	шт.	1	1	
28	Усилитель LPA-TA-65M	шт.	1	1	
29	Микрофон настольный DM-7PT	шт.	1	1	
30	Громкоговоритель рупорный LPA 30 -H 1	шт.	1	1	
31	Приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные Гранит -4	шт.	1	1	
32	Кнопка выхода EXITE (никель)	шт.	3	3	

По результатам контрольного обмера завышений/занижений объемов выполненных работ не установлено.

От департамента финансов администрации Волгограда:

Консультант		Шатеев О.В.
(должность)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

От МДОУ «ЦРР № 6 Дзержинского района Волгограда»

(указывается наименование объекта контроля)

Заведующая		Родякина Е.А.
(должность)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
Начальник ОМТС МКУ Центр Дзержинского района		Орлов М.А.
(должность)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Представитель подрядной организации: ООО «Горизонты»

(указывается наименование подрядной организации в случае участия)

Генеральный директор		Рещенко В.В.
(должность)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

Акт с приложениями прошнурован
и пронумерован на 14
(четырнадцати) листах.

Консультант управления
финансового контроля
администрации Волгограда

_____ Романова И.В.

«10» ноября 2021 г.